Versione del regolamento **2-0** Valevole dal **1.10.2019**	Classificazione di riservatezza **interno** Titolare **I-NAT-BST** Processi interessati **G, H** Lingue disponibili **DE, FR, IT**
Divisioni interessate **Infrastruttura** Destinatari specifici / Distribuzione **LIDI-R: B14.4A, B14.4B** Sostituisce **Versione del regolamento 1-0 dell'1.10.2014** Attribuzione **Vedi cifra 1.5**	

Sovrapposizione di fasi di costruzione/progetti in impianti di sicurezza (P18)

© FFS

Indice

Elenco delle modifiche **3**

1 Aspetti generali **4**
1.1 Situazione iniziale, obiettivi 4
1.2 Campo d'applicazione 4
1.3 Restrizioni: vecchi errori 4
1.4 Destinatari 4
1.5 Documenti preposti 5
1.6 Termini e definizioni 5
1.6.1 Fase di costruzione 5
1.6.2 Sovrapposizione di fasi di costruzione/progetti 5
1.6.3 Fasi della tecnica di guida 5
1.6.4 PV-SA: responsabile di progetto IS 6
1.6.5 Progettista IA: progettista impianto interno 6
1.6.6 EV-SA: responsabile dell'intervento IS 6

2 Regole di base concernenti pianificazione, progettazione e realizzazione di fasi di costruzione/progetti sovrapposti **7**
2.1 Evitare per quanto possibile la sovrapposizione di fasi di costruzione/progetti 7
2.2 Provvedimenti di riduzione del rischio atti a tenere sotto controllo fasi di costruzione/progetti sovrapposti 7

3 Presupposti e limiti di ammissibilità per fasi di costruzione/progetti in parallelo – provvedimenti di riduzione del rischio **8**
3.1 Limiti della progettazione da parte di diversi fornitori di prestazioni 8
3.2 Obbligo di coordinamento attivo della pianificazione, progettazione e realizzazione 8
3.2.1 Priorità dei progetti in caso di sovrapposizione 8
3.2.2 Accordi relativi alla pianificazione in caso di sovrapposizione di progetti 9
3.2.3 Gestione dei costi supplementari insorti 9
3.2.4 Trasparenza dei rischi specifici di progetto 9
3.2.5 Coordinamento 9
3.2.6 Informazione in caso di modifiche d'impianto straordinarie 9
3.3 Requisiti del personale 9
3.4 Obbligo di autorizzazione 10
3.4.1 Richiesta di autorizzazione eccezionale 10
3.4.2 Verifica della richiesta, concessione di autorizzazioni eccezionali 10
3.5 Progettazione, documentazione di impianto 11
3.5.1 Documentazione di impianto per fase 11
3.5.2 Progettazione di fasi di costruzione/progetti sovrapposti 11
3.5.3 Armonizzazione prima dell'inizio del montaggio della successiva fase di costruzione/progetto 12
3.5.4 Modalità di gestione della documentazione nulla in loco e conservazione 12
3.6 Dimostrazione della sicurezza per il collaudo degli impianti di sicurezza 12
3.7 Dispositivi di commutazione 12

4 Disposizioni transitorie **13**
4.1 Principio: validità con entrata in vigore del regolamento 13
4.1 Mappatura in processi, istruzioni di lavoro, corsi di formazione e programmi di istruzione 13

Allegato **13**

 © FFS